



Согласовано:
 Начальник управления образования
 АМО «Сарapulьский район»
 Е.Б.Рогоггнева

**Дорожная карта
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста»
 на 2021-2024годы
 в МБОУ Мазунинской СОШ**

№ мероприятия, контрольной точки	Наименование результата,	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	До 15.06.21 г.	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта «Современная школа»	Сырыгина Г.Л.
2	Согласование программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом на 2022 год.	до 30.07.2021	Согласована программа «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом на 2022 год.	Сырыгина Г.Л.
3	Проведение инвентаризации материально-технической базы в образовательной организации по созданию центра «Точки роста».	до 25.02.2021г	Составлен перечень работ по подготовке помещений в ОО для функционирования центра «Точки роста» на 2021год.	Сырыгина Г.Л. Шергина Л.В. Агафонова В.В.
4	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центра «Точка роста».	01.08.2021 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точки роста», в 2021 – 2022уч году.	Сырыгина Г.Л.
5	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста» в ОО.	до 10.03.2021г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в ОО.	Чуприков А.Ю. Сырыгина Г.Л.

6	Заявка на закупку оборудования	До 10.07.2021 г.	Подготовлена заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательный центр «Точка роста» на 2021год.	Степанова О.В. <u>Сырыгина Г.Л.</u>
7	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области естественного и технологического профиля, в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	До 01.09.2021г.	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области естественного и технологического профиля, в том числе с применением дистанционных технологий. Охват 100%	Сырыгина Г.Л. Рассамагина Н.В.
8	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в ОО.	До 01.08.2021 г.	Разработано Положение о деятельности центров «Точки роста» в муниципальном образовании. Внесены изменения в Устав образовательной организации, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста».	Ахметходжаев Р.Т. Сырыгина Г.Л. Шергина Л.В.
9	Разработка учебного плана ОО, осуществляющей реализацию образовательных программ в центре «Точка роста».	До 20.08.2021 г.	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами, в том числе образовательных программ дополнительного образования.	Рассамагина Н.В. Шергина Л.В.
10	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста».	До 10.08.2021 г.	Приказ по Управлению образования об утверждении муниципального задания для МБОУ Мазунинской СОШ.	Роготнева Е.Б. Степанова О.В.
11	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 01.09.2021 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с бюджетом в центре «Точки роста» в 2021 году.	Чуприков А.Ю. <u>Сырыгина Г.Л.</u>
12	Доставка и установка оборудования в образовательном центре «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 01.09.2021г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательном центре «Точки роста».	Чуприков А.Ю. Вечтомова Н.А. Сырыгина Г.Л.